

ЖКП „Наш дом“ Пожега
Број: 4782
Датум: 25.5.2026. године
ПОЖЕГА

**Једностарни раскид
уговора о извођењу радова на уређењу пријемне канцеларије у управној згради,
број 661 од 26.1.2026. године**

Уговорне старне констатују да је:

Дана 29.1.2026. године, између уговорних страна, ЖКП „Наш дом“ Пожега, ул. Зелена пијаца бр. 7. 31210 Пожега, мат. бр. 07239408, ПИБ: 101004247, текући рачун, број: 205-89615-30, који се води код пословне банке „НЛБ Комерцијалне банке“ а.д. Београд и текући рачун, број: 160-117000-22, који се води код пословне банке „Banca Intesa“ а.д. Београд, кога заступа в.д. директора Миљко Краговић, дипл.еџ. (у даљем тексту: наручилац) и „MCS-sistem“ д.о.о. Пожега, Улица Николе Пашића бр. 23. 31210 Пожега, матични број: 20832096, ПИБ: 107589494, кога заступа директор Милета Цвијовић (у даљем тексту- извођач радова) закључен је уговор о извођењу радова на уређењу пријемне канцеларије у управној згради, који је заведен у деловодној књизи код наручиоца, под бројем 661 од 26.1.2026. године.

Члан 1.

Дана 25.5.2026. године, одговорно лице у правном лицу донело је одлуку о једностраном раскиду уговора о извођењу радова на уређењу пријемне канцеларије у управној згради, број 661 од 26.1.2026. године из разлога што је протекао рок у којем је извођач радова био у обавези да изврши радове који су били предмет уговора, а све у складу са понудом од 22.12.2025. године.

Наиме, након разматрања преписки које су упућене извођачу радова од стране наручиоца (комуникација електронским путем-слањем електронске поште), одговорно лице у правном лицу утврдило је да не постоје законске сметње за поступање из става 1. овог члана односно да више не постоји основ који би обавезивао наручиоца на даље поступање по одредбама предметног уговора.

Члан 2.

Основ за раскид уговора о извођењу радова на уређењу пријемне канцеларије у управној згради је члан 3. став 4. и члан 16. став 1. тачке 1. и 3. уговора о извођењу радова на уређењу пријемне канцеларије у управној згради, број 661 од 26.1.2026. године.

Члан 3.

У погледу вредности дела радова који су изведени од стране извођача радова до дана израде овог акта, наручилац се обавезује да исте измири на начин и у роковима прописаним чланом 2. ставовима 2. и 3. уговора о извођењу радова на уређењу пријемне канцеларије у управној згради, број 661 од 26.1.2026. године и да обавести извођача радова о извршеном плаћању.

Члан 4.

Уговор је сачињен у 5 истоветних примерака, од којих је 1 примерак уговора за извођача радова, а 4 примерка уговора су за наручиоца.



НАРУЧИЛАЦ
ЖКП „Наш дом“ Пожега
в.д. директора,
Миљко Краговић, дипл.еџ.